ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

Nr.
Į Nr.

DĖL 2026 M. ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ GRAFIKO DERINIMO

Siunčiame Jums 2026 m. šilumos tinklų hidraulinių bandymų suderintą grafiką.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis

Daiva Miglinienė, tel. , el. p. daiva.migliniene@alytus.lt

UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI"

Suderinta:

Alytaus m. savivaldybės
Administracijos direktorius

2026 m. balandžio ___d.

Tvirtinu:
UAB "Alytaus šilumos tinklai"
Generalinis direktorius
Mindaugas Nevardauskas

2026 m. kovo___d.

Šilumos tinklų hidraulinių bandymų grafikas 2026 m.

Eil. Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo…iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
1	Nuo Alyčio katilinės iki Lakūnų g. 7, 9; Klevų g. 7; Mokyklos g. 2; Juozapavičiaus g. 33; Jiezno g. 1; Merkinės g. 2D; Piliakalnio g. 3, 4, 10; Studentų g. 4, 11, 13, 14, 17.	05.04-07	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, R. Asadauskas, M. Petrikevičius	1M1
2	Nuo RK iki ŠK6M35, 3M17B, 3M15-2, 2M17, 2M14-1-3; Energetikų g. 10, 12; Audėjų g. 5F; Pramonės g. 7, 7B; Naujoji g. 3, 4, 5, 6, 10, 17K, 17L, 29A, 42, 48, 52, 54; Ūdrijos g. 1, 2; Žuvinto g. 3, 4, 7, 9; Vilties g. 3, 5; Ulonų g. 2, 4, 4A, 8, 33A; Kovo 11-osios g. 2, 5; Jazminų g. 3; Santaikos g. 2, 34G; Jotvingių g. 15; Pulko g. 51A; Statybininkų g. 107; Varėnos g. 24A, 33; Jurgiškių g. 2.	05.25-29	5	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, R. Asadauskas, M. Petrikevičius	ARK
3	Nuo Ligoninės g. 12 CŠP iki ligoninės teritorijoje esančių ŠP.	06.10-12	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	Ligoninės g. 12 apskaitos ŠP
4	Nuo Ligoninės g. 12 ir ŠK 1M21 iki Tvirtovės g. 3, 7, 7C, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 38; Žiburio g. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 16A, 18, 20; Vingio g. 1, 3, 5, 7, 7A; Naujoji g. 2, 2B.	05.18-20	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M21-1
5	Nuo ŠK 1M18 iki Naujoji g. 8, 8C, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Vilties g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.	06.29-07.01	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M18-10
6	Nuo ŠK 1M18 iki Vingio g. 6, 9, 11, 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Vilties g. 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38.	06.29-07.01	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M18-10
7	Nuo ŠK1M13 iki Žuvinto g. 5, 5A, 5B, 5C, 5D; Naujoji g. 58, 60, 62.	06.03-05	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M13-1
8	Nuo ŠK 1M13 iki Šaltinių g. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Naujoji g. 64, 68, 70, 72, 74; Jonyno g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Žuvinto g. 13.	06.03-05	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M13-1
9	Nuo ŠK 1M12 iki Naujoji g. 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Lauko g. 2; Šaltinių g. 5, 7, 9.	06.01-03	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M12-5
10	Nuo ŠK 1M10-2 iki Miklusėnų g. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Putinų g. 2, 4, 6, 8; Naujoji g. 106, 108, 110, 112.	07.01-03	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	GB7
11	Nuo ŠK 1M10-2 iki Lauko g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Miklusėnų g. 38A; Naujoji g. 94, 96, 100.	08.19-21	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M10-2

12	Nuo ŠK 1M10-2 iki ŠK 1M10-6-1; Putinų g. 8A, 10, 12, 14; Lauko g. 23; Miklusėnų g. 36; Jonyno g. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.	08.17-19	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M10-2A
13	Nuo ŠK 3M17-1 ir ŠK 3M17-1B iki Topolių g. 2, 4, 6, 8, 10, 12; Statybininkų g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Jaunimo g. 1, 3.	06.15-17	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M17-1 Statybininkų g.9 TK
14	Nuo ŠK 3M17B iki Topolių g. 14, 16; Kaštonų g. 3, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.	06.17-19	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	GB11
15	Nuo ŠK 3M18-1 iki Topolių g. 20; Kaštonų g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Sudvajų g. 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Jaunimo g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.	07.13-15	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M18-7
16	Nuo ŠK 3M1A iki Naujoji g. 11, 13, 15; Kalniškės g. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25.	08.24-26	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M3-2
17	Nuo ŠK 3M15 iki Sudvajų g. 7, 9, 11; Jaunimo g. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.	07.15-17	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	GB14
18	Nuo ŠK 3M16-1A iki Statybininkų g. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Jaunimo g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24.	08.26-28	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M16-2C
19	Nuo ŠK 3M11-1 iki Likiškėlių g. 9, 11, 13, 15, 17, 19; Volungės g. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Statybininkų g. 46, 48.	05.13-15	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M11-8
20	Nuo ŠK 3M10 iki Likiškėlių g. 1, 3, 5, 7; Jazminų g. 4, 6, 8; Volungės g. 19, 21, 23, 25, 27, 29.	07.29-31	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M10-2
21	Nuo ŠK 3M9-2 iki Statybininkų g. 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Volungės g. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Jazminų g. 32A.	07.07-09	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M9-4
22	Nuo ŠK 3M9-1 iki Volungės g. 42, 44, 46, 48, 50, 52; Jazminų g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.	07.27-07.29	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	GB19
23	Nuo ŠK 6M3 iki Jurgiškių g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Aukštakalnio g. 32; Likiškėlių g. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.	07.20-22	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	GB20
24	Nuo ŠK 6M25 ir ŠK 6M32 iki Jurgiškių g. 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Aukštakalnio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Likiškėlių g. 32, 32A, 32B, 34, 36, 38, 40, 42, 66; Statybininkų g. 54, 58, 60, 62.	05.11-13	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	6M27, 6M32
25	Nuo ŠK 6M35 iki Likiškėlių g. 76, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98; Kernavės g. 2, 4.	06.08-06.10	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	6M35
26	Nuo ŠK 3M17-5 iki Topolių 3, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 11D, 11E, 19, 19A, 21.	07.22-24	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M17-6
27	Nuo ŠK 6M35 iki Statybininkų g. 67, 69, 71, 73, 73A; Likiškėlių g. 72, 74.	06.08-06.10	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	6M35
28	Nuo ŠK 2M14A iki Miško g. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18; Vidzgirio g. 2; Ulonų g. 6.	06.22-23	2	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M14A-1
29	Nuo ŠK 2M17-1 ir ŠK 2M16A iki Varėnos g. 13, 17, 25, 27, 29, 31; Gamyklos g. 6, 6GB, 8; Daugų g. 5A, 7; Ulonų g. 10B, 14, 14A, 14B.	07.08-10	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M17-14 2M16A-1
30	Nuo ŠK 2M17 iki Ulonų g. 16, 41; Daugų g. 1, 3, 4, 5, 5A, 8.	05.20-21	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M19-1
31	Nuo ŠK 2M12 iki Pulko g. 75; Miško g. 12A.	06.25-26	2	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M12-7

32	Nuo ŠK 2M7 iki ŠK 3M15-2 Santaikos g. 26B, 27, 28A, 30, 30A, 30M.	08.05-07	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	3M15-2
33	Nuo ŠK 2M5 iki Pulko g. 43-1, 43-2, 43-3, 45, 51, 80, 92.	08.12-14	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M5-1
34	Nuo ŠK 2M2 iki Suvalkų g. 34; Žalgirio g. 13, 19; Alyvų g. 7GB; Birutės g. 2, 5, 14, 26, 44; Margio g. 1; Dariaus ir Girėno g. 25, 27, 27A; Maironio g. 10GB, 14, 16A, 22A; Gardino g. 22B, 24A, 37, 37A, 39, 39A, 41,51, 53, 55, 57; Žmuidzinavičiaus g. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16; Baranausko g. 14; Čiurlionio g. 2, 2A, 7, 8, 10, 10A.	08.03-05	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	2M2-4
35	Nuo ŠK 1M23 ir Ligoninės g.12 iki Jotvingių g. 10, 10B, 14, 16; Ligoninės g. 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9; Užuolankos g. 15, 17, 28, 24A; Vandens takas 6; Vilniaus g. 5, 9, 11, 13, 21; Smėlio g. 10; Seirijų g. 2.	05.06-08	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M23-10
36	Nuo ŠK 1M28 iki Rotušės a. 16; Pulko g. 21.	08.10-08.12	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M28
37	Nuo ŠK 1M29 iki Dariaus ir Girėno g. 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13; Savanorių g. 3, 4, 6, 8, 14; Alyvų takas 11, 13, 22; Bažnyčios g. 2; Vilniaus g. 12, 14, 27, 31; Matučio g.14; Rotušės a. 10, 12, 12A, 12B; Kauno 9A; Sporto g. 2, 2GB.	08.10-08.12	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M28
38	Nuo ŠK 1M20-8 iki Jotvingių g. 2, 3, 7, 7A, 8, 9, 9A; Pulko g. 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14; Vilniaus g. 10; Dariaus ir Girėno g. 2, 2A, 2B, 4, 4A, 6, 6B, 10, 12, 17, 19GB; Rotušės a. 2, 4, 9A, 14, 14A, 15; Ugniagesių g. 1, 6, 8; Seirijų g. 3, 17; Sporto g. 12.	08.10-08.12	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M28
39	Nuo ŠK 1M10-6-1 iki Jonyno g. 10, 10A, 10C, 12, 12A; Putinų g. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40A, 58, 60, 62; Pramonės g. 1B; Kalnėnų g. 1, 2, 2A, 2B; Saulėnų g. 2, 4, 6.	08.17-19	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, M. Petrikevičius	1M10-6-1

Paruošė: Šilumos tinklų techninės grupės viršininkas

Ramūnas Savukas

Vardas, pavardė, parašas

Suderinta:

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

Technikos direktorius

Kęstutis Kvedaravičius

Vardas, pavardė, parašas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2026 M. ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ GRAFIKO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-09 Nr. SD-3107 (6.17 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Rakaitis, Administracijos direktorius, Alytaus m. sav. administracija
Sertifikatas išduotas	GINTARAS RAKAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-09 16:10:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-09 16:10:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-28 12:44:39 – 2028-04-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Alytaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188706935 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:23:12 iki 2027-12-18 09:23:12
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.85.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-09 16:17:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-09 16:17:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys