

UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI"

Suderinta:

Alytaus m. savivaldybės
Administracijos direktorius

2020 m. gegužės mėn. ___ d.



Šilumos tinklų hidraulinių bandymų grafikas 2020m.


Tvirtinu:

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

2020 m. gegužės mėn. 12 d.



Eil. Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo...iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
1	Nuo Alyčio katilinės iki Lakūnų g. 7, 9; Klevų g. 7; Mokyklos g. 2; Juozapavičiaus g. 33; Jiezo g. 1; Merkinės g. 2D; Piliakalnio g. 3, 4, 10; Studentų g. 4, 11, 13, 14, 17.	05.18-20	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, R. Asadauskas, A. Šerpenskas	1M1
2	Nuo RK iki ŠK6M35, 3M17B, 3M15-2, 2M17, 2M14-1-3; Pramonės g. 7, 9; Naujoji g. 3, 4, 5, 6, 10, 17K, 17L, 31A, 42, 48, 52, 54; Ūdrijos g. 1, 2; Žuvinto g. 3, 4, 7, 9; Vilties g. 5; Ulonų g. 2, 4, 8, 33A; Kovo 11-osios g. 5; Jazminų g. 3; Santaikos g. 34G; Jotvingių g. 15; Pulko g. 51A; Statybininkų g. 107; Varėnos g. 24A, 33; Jurgiškių g. 2.	06.08-12	5	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, R. Asadauskas, A. Šerpenskas	ARK
3	Nuo Ligoninės g. 12 CŠP iki ligoninės teritorijoje esančių ŠP.	09.02-04	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	Ligoninės g. 12 apskaitos ŠP
4	Nuo Ligoninės g.12 ir ŠK 1M21 iki Tvirtovės g. 1, 3, 7, 7A, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 38; Žiburio g. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 16A, 18, 20; Vingio g. 1, 3, 5, 7, 7A; Naujoji g. 2B.	06.01-03	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M21-1
5	Nuo ŠK 1M18 iki Naujoji g. 8, 8C, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Vilties g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.	06.29-07.01	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M18-10
6	Nuo ŠK 1M18 iki Vingio g. 6, 9, 11, 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Vilties g. 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38.	06.29-07.01	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M18-10
7	Nuo ŠK1M13-1 iki Žuvinto g. 5, 5A, 5B, 5C, 5D; Naujoji g. 58, 60, 62.	05.20-22	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M13-1
8	Nuo ŠK 1M13-1 iki Šaltinių g. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Naujoji g. 64, 68, 70, 72, 74; Jonyno g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Žuvinto g. 13.	05.20-22	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M13-1
9	Nuo ŠK 1M12 iki Naujoji g. 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Šaltinių g. 5, 7, 9.	09.07-09	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M12-5
10	Nuo ŠK 1M10-2 iki Miklusėnų g. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Putinų g. 2, 4, 6, 8; Naujoji g. 106, 108, 110, 112.	06.03-05	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	GB7
11	Nuo ŠK 1M10-2 iki Lauko g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Miklusėnų g. 38A; Naujoji g. 94, 96, 100.	08.05-07	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M10-2
12	Nuo ŠK 1M10-2 iki ŠK 1M10-6-1; Putinų g. 8A, 10, 12, 14; Lauko g. 23; Miklusėnų g. 36; Jonyno g. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.	08.03-06	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M10-2A

13	Nuo ŠK 3M17-1 ir ŠK 3M17-1B iki Topolių g. 2, 4, 6, 8, 10, 12; Statybininkų g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Jaunimo g. 1, 3.	07.29-31	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M17-1 Statybininkų g.9 TK
14	Nuo ŠK 3M17B iki Topolių g. 14, 16; Kaštonų g. 3, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.	08.19-21	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	GB11
15	Nuo ŠK 3M18-1 iki Topolių g. 20; Kaštonų g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Sudvajú g. 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Jaunimo g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.	07.07-09	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M18-7
16	Nuo ŠK 3M1A iki Naujoji g. 11, 13, 15, 17; Kalniškės g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25.	08.26-28	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M3-2
17	Nuo ŠK 3M15 iki Sudvajú g. 7, 9, 11; Jaunimo g. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.	07.08-10	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	GB14
18	Nuo ŠK 3M16-1A iki Statybininkų g. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Jaunimo g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24.	07.15-17	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M16-2C
19	Nuo ŠK 3M11-1 iki Likiškėlių g. 9, 11, 13, 15, 17, 19; Volungės g. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Statybininkų g. 46, 48.	07.01-03	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M11-8
20	Nuo ŠK 3M10 iki Likiškėlių g. 1, 3, 5, 7; Jazminių g. 4, 6, 8; Volungės g. 19, 21, 23, 25, 27, 29.	07.13-15	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M10-2
21	Nuo ŠK 3M9-2 iki Statybininkų g. 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Volungės g. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Jazminių g. 32A.	05.25-27	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M9-4
22	Nuo ŠK 3M9-1 iki Volungės g. 42, 44, 46, 48, 50, 52; Jazminių g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.	05.27-29	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	GB19
23	Nuo ŠK 6M3 iki Jurgiškių g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Aukštakalnio g. 32; Likiškėlių g. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.	07.22-24	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	GB20
24	Nuo ŠK 6M25 ir ŠK 6M32 iki Jurgiškių g. 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Aukštakalnio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Likiškėlių g. 32, 32A, 32B, 34, 36, 38, 40, 42, 66; Statybininkų g. 52, 54, 58, 60, 62.	07.20-22	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	6M27, 6M32
25	Nuo ŠK 6M35 iki Likiškėlių g. 76, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98; Kernavės g. 2, 4.	06.16-18	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	6M35
26	Nuo ŠK 3M17-5 iki Topolių 3, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 11D, 11E, 19, 19A, 21.	06.17-19	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M17-6
27	Nuo ŠK 6M35 iki Statybininkų g. 67, 69, 71, 73, 73A; Likiškėlių g. 72, 74.	06.16-18	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	6M35
28	Nuo ŠK 2M14A iki Miško g. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18; Vidzgirio g. 2; Ulonų g. 6.	06.22	1	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M14A-1
29	Nuo ŠK 2M17-1 ir ŠK 2M16A iki Varėnos g. 13, 17, 25, 27, 29, 31; Gamyklos g. 6, 6GB, 8; Daugų g. 5A, 7; Ulonų g. 10B, 14, 14A, 14B.	06.25-26	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M17-14 2M16A-1
30	Nuo ŠK 2M17 iki Ulonų g. 16, 41; Daugų g. 1, 3, 4, 5, 5A, 8.	08.17-19	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M19-1
31	Nuo ŠK 2M12 iki Pulko g. 75; Miško g. 12A.	05.12	1	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M12-7
32	Nuo ŠK 2M7 iki ŠK 3M15-2 Santaikos g. 26B, 27, 28A, 30, 30A.	08.12-14	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	3M15-2
33	Nuo ŠK 2M5 iki Pulko g. 43-1, 43-2, 43-3, 45, 51, 80, 80GB, 92.	07.27-29	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M5-1

34	Nuo ŠK 2M2 iki Suvalkų g. 34; Žalgirio g. 13, 19; Alyvų g. 8GB; Rato g. 9GB; Birutės g. 2, 5, 14, 26; Margio g. 1; Dariaus ir Girėno g. 25, 27, 27A; Maironio g. 1GB, 1, 3, 10GB, 14, 16A, 22A; Gardino g. 22B, 24A, 37, 37GB, 37A, 39, 39A, 51, 53, 55, 57; Žmuidzinavičiaus g. 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16; Baranausko g. 14; Čiurlionio g. 2, 2A, 7, 8, 10, 10A.	08.10-12	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	2M2-4
35	Nuo ŠK 1M23 ir Ligoninės g.12 iki Jotvingių g. 10, 10B, 14, 16; Ligoninės g. 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9; Užuolankos g. 15, 17, 28, 24A; Vandens takas 6; Vilniaus g. 5, 9, 11, 13, 21; Smėlio g. 10; Seirijų g. 2.	09.09-11	3	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M23-10
36	Nuo ŠK 1M28 iki Rotušės a. 16; Pulko g. 21.	08.24-27	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M29
37	Nuo ŠK 1M29 iki Dariaus ir Girėno g. 1, 3, 5, 7, 7A, 11, 13; Savanorių g. 3, 4, 6, 8, 14; Alyvų takas 11, 13, 22; Bažnyčios g. 2; Vilniaus g. 12, 14, 27, 31; Matučio g.14; Rotušės a. 10, 11GB, 11, 12, 12A, 12B; Kauno 9A.	08.24-27	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M29
38	Nuo ŠK 1M20-8 iki Jotvingių g. 2, 3, 7, 7A, 8, 9, 9A; Pulko g. 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14; Vilniaus g. 10; Dariaus ir Girėno g. 2, 2A, 2B, 4, 4A, 6, 6B, 10, 12, 17; Rotušės a. 2, 4, 9A, 14, 14A, 15; Ugniagesių g. 6, 8; Seirijų g. 3, 17; Sporto g. 12, 16GB.	08.24-27	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1M29
39	Nuo ŠK 1M10-6-1 iki Jonyno g. 10, 10A, 10C, 12, 12A; Putinų g. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40A, 58, 60, 62; Pramonės g. 1B; Kalnėnų g. 1, 2, 2A, 2B; Saulėnų g. 2, 4, 6.	08.03-06	4	Hidraulinis bandymas	R. Savukas, A. Šerpenskas	1P7-6

Paruošė: Šilumos tinklų techninės grupės viršininkas

Suderinta:

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

Technikos direktorius

Ramūnas Savukas

Vardas, pavardė, parašas

Kęstutis Kvedaravičius

Vardas, pavardė, parašas

Miesto ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Algimantas Tarasevičius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KĘSTUTIS
KVEDARAVIČIUS
Data: 2020-05-07 13:14:46